

**Sesja Nr LXII/2024 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
dnia 28 marca 2024 r. (kadencja 2018-2023)**

**Informacja
o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał
za okres od dnia 1 marca 2024 r. do 28 marca 2024 r.**

Wydział Inwestycji

1. Trwają roboty związane z realizacją następujących zadań:
 - 1) przebudowa ulicy Kamińskiego – trwają prace po zachodniej stronie, począwszy od ul. Sienkiewicza wykonawca przesuwa się w kierunku północnym. Umowny termin wykonania całego zadania to 31.08.2024 r.
 - 2) przebudowa dróg na terenie miasta
 - od początku roku trwały roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicach Srebrnej, Białej i Lawendowej /roboty na ukończeniu/
 - w marcu wykonane zostały chodniki i brakujące zjazdy na ul. Broniewskiego oraz rozpoczęły się roboty na ul. Asnyka,
 - na początku kwietnia rozpoczną się roboty na ul. Sienkiewicza.Umowny termin wykonania całego zadania to 03.11.2024r.
 - 3) budowa amfiteatru – trwają prace instalacyjne wewnątrz amfiteatru i budynku zaplecza socjalnego, wykonane zostało zadaszenie amfiteatru, trwają prace ziemne na widowni. Umowny termin wykonania zadania to 15.10.2024r.
 - 4) zagospodarowanie terenów nadpilocicznych
 - kontynuowane były prace związane z chodnikiem na wale przeciwpowodziowym,
 - wykonywane były zewnętrzne instalacje elektryczne
 - roboty ziemne związane z podnoszeniem terenu
 - przygotowanie terenu pod plac zabaw
 - budowane aleje spacerowe i ścieżka rowerowaUmowny termin wykonania całego zadania to 03.11.2024r.
2. W dniu 21 marca upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu obejmującym przebudowę dróg na terenie gminy:
 - 1) przebudowa ulicy Lipowej w Białobrzegach
wpłynęło 7 ofert w przedziale 205,2 tys. zł a 447,6 tys. zł
 - 2) przebudowa drogi w Brzeskiej Woli
wpłynęły 3 oferty w przedziale 391,4 tys. zł a 552,8 tys. zł
 - 3) przebudowa ulicy Jasnej w Kolonii Brzeźce

wpłynęło 8 ofert w przedziale 580,4 tys. zł aż do 1.324,1 tys. zł

Oferty zostały ocenione i wybrani w każdym zadaniu wykonawcy wezwani do złożenia dokumentów uzupełniających oferty.

3. w dniu 22 marca wykonawca zgłosił zakończenie zleconego etapu robót związanych z rozbudową drogi krajowej nr 48 w zakresie budowy chodnika. Zgodnie z ustaleniami dalszy etap prac (nawierzchnia asfaltowa + oznakowanie poziome i pionowe) realizowała będzie GDDKiA O/Warszawa.
4. w dniu 22 marca upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu na opracowanie wstępnego studium wykonalności (studium techniczno-ekonomiczne) budowy basenu w Białobrzegach. Studium wykonalności opracowane zostanie dla dwóch lokalizacji na terenie miasta Białobrzegi, w dwóch wariantach funkcjonalnych dla każdej z nich. Pierwsza lokalizacja, na której planowana jest budowa basenu, to działka o nr ewid. 1126/6 o powierzchni 5.802m². Znajduje się w północnej części miasta, na terenach nadpільnych, w obszarze przebudowywanych i zagospodarowywanych obecnie miejskich terenów rekreacyjnych. Druga lokalizacja, na której planowana jest budowa basenu, składa się z trzech działek o nr ewid. 1243/184, 1243/185 i 1243/186 o łącznej powierzchni 9.986m². Znajduje się zachodniej części miasta Białobrzegi przy ulicy Rzemieślniczej, pomiędzy marketem Lidl a ogrodami działkowymi. Do postępowania wpłynęła 1 oferta w cenie 121.770zł brutto. Trwa weryfikacja oferty i negocjacje z wykonawcą.
5. w dniu 22 marca podpisana została umowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Bursztynowej w Kamieniu – etap II” ze środków województwa na ochronę gruntów rolnych. W ramach umowy pozyskano dofinansowanie do budowy drogi w wysokości 170.000zł, całość robót szacuje się na 400.000zł. W ramach II etapu przebudowana zostanie droga na odcinku 500m pomiędzy ulicami Brukową i Rubinową.
6. na ukończeniu są prace związane z zaprojektowaniem rozwiązań technicznych na planowanych do przebudowy drogach gminnych na terenie Suchej. Ze względu na napotkane trudne sytuacje związane ze złą nośnością gruntów pod częścią dróg oraz brakiem wymaganej szerokości pasa drogowego ul. Parkowej, podpisano z wykonawcą aneks do umowy, w którym wydłużony został termin (do 15 kwietnia) na ukończenie podstawowego opracowania projektowego a także wprowadzony wyjątkowy tryb dokumentacji na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (zrid) dla ul. Parkowej – w jej przypadku termin wykonania projektu to 31 lipca. Postępowanie przetargowe na przebudowę dróg gminnych w Suchej ogłoszone zostanie jeszcze w kwietniu

7. Pierwszy przetarg ustny ograniczony wyznaczony na dzień 25 marca 2024 r., na sprzedaż nieruchomości położonej w Podstrefie Białobrzegi, składający się z działek oznaczonych nr 1243/161, 1243/162, 1243/163, 1243/164, 1243/165, 1243/166, 1243/167, 1243/168, 1243/169, 1243/170 o łącznej powierzchni 4,5366 ha zakończył się wynikiem negatywnym.
8. Podano do publicznej wiadomości, na okres 21 dni tj. od 26 marca do 16 kwietnia 2024 r., wykaz nieruchomości przeznaczony do dziesięcioletniej dzierżawy. Wykazem objęto część działki oznaczonej nr 1287 o pow. 0,0195 ha w Białobrzegach.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach

9. W dniu 12.03.2024 do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji została dostarczona przyczepa rolnicza o ładowności 4,5 tony rok produkcji 2024 dla potrzeb funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

Zakupioną przyczepę dostarczyła firma PHU WODZIŃSKI, która została wyłoniona w ramach zapytania ofertowego oferując najniższą cenę.

Koszt zakupu to 48 585,00 brutto PLN.

Zakup sprzętu został zrealizowany z budżetu ZWiK. Część kosztów zakupu przyczepy zostanie pokryta ze sprzedaży starych przyczep w ogłoszonej przez ZWiK procedurze przetargowej.

10. W dniu 21.03.2024 ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczyty i Kolonia Brzeźce, Gmina Białobrzegi.

Zakres Szczyty – przebieg planowanej sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do posesji to cała miejscowość Szczyty po obydwu stronach drogi DK48.

Zakres Kolonia Brzeźce: brakujący odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do posesji w ulicy Gajowej na całej jej długości od DK48 oraz ul. Jodłową (odnoga ul. Gajowej).

Termin składania ofert: 4 kwietnia 2024r.

Zadanie będzie realizowane z budżetu ZWiK.

11. Zbudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 306 mb rozpoczynając od ul.11 listopada i biegnąc wzdłuż ogródków działkowych w kierunku terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej, w ramach kontynuacji projektu budowy infrastruktury uzbrajającej tereny przemysłowe oraz spięcia w pierścień wodociągu pomiędzy ul. Rzemieślniczą a ul. Kościelną.

Koszt zadania to 39 100,00 brutto PLN.

Zadanie realizowane zasobami własnymi z budżetu ZWiK.

12. W dniu 25.03.2024 Zakład Wodociągów i Kanalizacji złożył wniosek o dofinansowanie projektu na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach ogłoszonego konkursu organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Projekt zakłada doposażenie stanowisk pracy w sprzęt specjalistyczny, w tym: wyciągarkę elektryczną, rusztowanie ruchome, obudowę do wykopów, kamerę inspekcyjną oraz wykrywacz instalacji podziemnych.

Wysokość wnioskowanej kwoty to 152 822,00 brutto PLN, stanowiących 80% całkowitego kosztu projektu wynoszącego 194 918,00 brutto PLN. Celem jest zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy oraz zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Zakład Usług Komunalnych

13. Trwają prace związane z remontami cząstkowymi dróg masą bitumiczną i emulsją asfaltową. Wykonawcą jest firma DROGBUD z Radomia.
14. Park maszynowy ZUK powiększył się o nowy ciągnik marki SOLIS o mocy 50 KM. Koszt zakupu ciągnika wyniósł 127 920,00 zł.
15. Na bieżąco prowadzone są remonty dróg gruntowych kruszywem drogowym.
16. Trwają prace związane z zielenią miejską /przycinanie koron drzew na ul. Krakowskiej/.
17. Utwardzone zostały kolejne stanowiska handlowe na targowisku miejskim, materiałem pozyskanym z odzysku /płyty chodnikowe, bloczki betonowe, kostka brukowa/.

Białobrzесьkie Centrum Kultury „BIAŁE BRZEGI”

18. Od 28 lutego – do 7 marca odbyły się lekcje biblioteczne przygotowane dla grupy Liski z Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jasia i Małgosi oraz dla grupy 3 z Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka.

19. 4 marca odbyły się eliminacje powiatowe 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Łącznie w sześciu kategoriach wiekowych wzięło udział około 100 recytatorów i recytatorek.
20. 8 marca wspólnie z Przewozy Autokarowe Dariusz Trzmiel został zorganizowany wyjazd z okazji Dnia Kobiet, był to jednodniowy wyjazd do Zakopanego wraz z pobytem na Termach Gorący Potok.
21. 9 marca odbył się występ jednej z najpopularniejszych grup kabaretowych w Polsce - Kabaret K2.
22. 10 marca koncert muzyki włoskiej w wykonaniu Stefano Terrazzino z sycylijskim zespołem oraz pokazem tanecznym.
23. 16 marca kolejne spotkanie Białobrzeskiego Uniwersytetu Dziecięcego, którego tematem przewodnim były warsztaty świąteczne pn. Wielkanoc.
24. 17 marca miał miejsce występ kabaretu Czesuaf z najnowszym program pn. "Bez przesady!".
25. 25 marca odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Roszpunka” w wykonaniu In Art z Wrocławia.

Na LXI sesji w dniu 29 lutego 2024 r. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła uchwały w sprawie:

- 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2024-2034,
- 2) zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok,
- 3) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
- 4) określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Białobrzegów,
- 5) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi.
- 6) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 7) szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
- 8) rozpatrzenia wniosku mieszkańców o modernizację odcinka łączącego ulicę Kościelną z ulicą Targowicką w Białobrzegach.

Powyższe uchwały zostały przekazane według właściwości w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i Wojewodzie Mazowieckiemu - celem sprawdzenia ich zgodności z prawem w trybie nadzoru, a także do zainteresowanych wydziałów UMiG, jednostek i podmiotów - do realizacji i stosowania.